



RENOVATIES  
NETWERKEN VAN  
CONCESSIEHOUDERS

RENOVATIONS  
Des réseaux des  
CONCESSIONNAIRES

VAN VOLXEM

2021-2024

VIVAQUA  
UNE EAU POUR LA VIE

# Avenue Van Volxem

## Travaux prévus à partir de mars 2021

### **BUT DE LA PRESENTATION**

- **Vue des travaux**
- **Techniques employées**
- **Planning**
- **Aspects pratiques**
- **Personnes de contact**

Travaux

Impétrants  
Coordonnés

QUI?



**Sibelga**  
energizing the city



# Avenue Van Volxem

## Travaux prévus à partir de mars 2021

### ● Interventions Principales

- **VIVAQUA assainissement** : rénovation du réseau d'égouttage depuis la Chaussée de Bruxelles et N°420
- **Impétrants coordonnés** : Rénovation d'une partie du réseau électrique et extension de la fibre optique

### ● Impétrants coordonnés

- **Proximus , Sibelga , Telenet , Irisnet, Stib.**

# Contacts/Contacten

<https://www.vivaqua.be/fr/>

Ombudsman :



DAVID VERHAEGEN



RAPHAEL SPIELMANN



REBECCA GATHEM

02/518.85.24 - [usagers@VIVAQUA.BE](mailto:usagers@VIVAQUA.BE) - [gebruikers@VIVAQUA.BE](mailto:gebruikers@VIVAQUA.BE)

Travaux

VIVAQUA

Quoi?

Egout : 3,4 km

Branchements : 750 pcs

Chambres de visite : 38 pcs

# Branchements



# Chambres de visites





# Egout

T  
E  
C  
H  
N  
I  
Q  
U  
E



Travaux

Impétrants  
Coordonnés

QUOI?







- Electricité BT et HT :  
renouvellement et extension
- Fibre optique : pose de bac pour  
extension
- Renouvellement ponctuel des  
voies de tram – Carrefour  
Wielemans Ceupens

# Impétrants Coordonnés



Van Volxem  
Travaux de pose  
câbles et gaines

# Impétrants Coordonnés



Légende:

- Sibelga:
  - Pose électricité basse tension 
  - Pose électricité haute tension 
  - Pose 4 gaines de reserve 
- Proximus 
- Telenet 
- Irisnet 



# Impétrants Coordonnés





# Impétrants Coordonnés



# Impétrants Coordonnés




# Impétrants Coordonnés





# Impétrants Coordonnés




# Phasage et avancement du chantier

15 phases VIVAQUA +  
impétrants


10 zones d'activité entre  
carrefours

Traversées impétrants en fin  
de chantier


# Découpage du chantier



# Phasage du chantier




# Avancement du chantier par zone



Zone 1  
Mars 2021 – juin 2021


# Avancement du chantier par zone



Zone 2


juin 2021 – septembre 2021

# Avancement du chantier par zone



Zone 3  
septembre 2021 – janvier 2022

# Avancement du chantier par zone




## Zone 4

janvier 2022 – avril 2022




# Avancement du chantier par zone



Zone 5  
avril 2022 – juin 2022


# Avancement du chantier par zone



Zone 6


juin 2022 – décembre 2022

# Avancement du chantier par zone




Zone 7  
janvier 2023 – juillet 2023

# Avancement du chantier par zone



**Zone 8**  
août 2023 – octobre 2023


# Avancement du chantier par zone



Zone 9


octobre 2023 – janvier 2024

# Avancement du chantier par zone




Zone 10  
 janvier 2024 – avril 2024

# Avancement du chantier par zone



Traversées impétrants + Pose  
complémentaire Zaman

avril 2024 – octobre 2024



# Déroulé du chantier

## Exemple Zone 1

Zone 1

Chaussée de Bruxelles –  
Châtaignes


Mars 2021 – juin 2021





# Zone 1 - Bruxelles-Châtaignes

Chantier Mobile – Zone 30m avec interdiction de stationner




Sens d'avancement du chantier

Mars – Avril 2021

# Zone 1 - Bruxelles-Châtaignes

Chantier Mobile – Zone 30m avec interdiction de stationner




Sens d'avancement du chantier

Mars – Avril 2021

# Zone 1 - Bruxelles-Châtaignes

Chantier Mobile – Zone 30m avec interdiction de stationner




Sens d'avancement du chantier

Avril – Mai 2021

# Zone 1 - Bruxelles-Châtaignes

Chantier Mobile – Zone 30m avec interdiction de stationner




Sens d'avancement du chantier

Avril – Mai 2021

# Zone 1 - Bruxelles-Châtaignes

Chantier Mobile – Zone 30m avec interdiction de stationner




Sens d'avancement du chantier

Avril – Mai 2021

# Zone 1 - Bruxelles-Châtagnes

Chantier Mobile – Zone 30m avec interdiction de stationner




Sens d'avancement du chantier

Avril – Mai 2021

# Zone 1 - Bruxelles-Châtaignes

Chantier Mobile – Zone 30m avec interdiction de stationner




Sens d'avancement du chantier

Jun – Juillet 2021

# Zone 1 - Bruxelles-Châtaignes

Chantier Mobile – Zone 30m avec interdiction de stationner




Sens d'avancement du chantier

Juin – Juillet 2021



# Zone 1 - Bruxelles-Châtaignes

Chantier Mobile – Zone 30m avec interdiction de stationner




Sens d'avancement du chantier

Juin – Juillet 2021

# Zone 1 - Bruxelles-Châtagnes

Chantier Mobile – Zone 30m avec interdiction de stationner




Sens d'avancement du chantier

Juin – Juillet 2021

# Mobilité

## Zone 1



Zone 1  
Mars 2021 – juin 2021

# Plan de déviation locale

Tropiques -  
Châtaignes



# Plan de déviation locale


Chaussée de Bruxelles - Tropiques



# Zone 1

Chaussée de  
Bruxelles -  
Châtaignes

Chemisage - Zone 1



Avenue Van Volxem fermée  
Suivre déviation  
Van Volxelaan afgesloten  
Volg omleiding

# Poubelles Vuilnisbakken

**POINT D'APPORT**


(pendant la période des travaux)

**INZAMELPUNT**

(tijdens de periode van de werkzaamheden)




## Zones d'enlèvement



# Commerces Handels

COMMERCES  
Accessibilité organisée à  
l'avance !





# INFO CHANTIER/WERF



<https://chantiers.vivaqua.be/>

## Accueil VIVAQUA

Où? Van Volxem/2<sup>ème</sup> Armée Britannique

Quand? Permanences Jeudi 8h – 12h

Possibilité RDV



## Contacts/Contacten

<https://www.vivaqua.be/fr/>

VIVAQUA

Ombudsman :

02/518.85.24 - [usagers@VIVAQUA.BE](mailto:usagers@VIVAQUA.BE) - [gebruikers@VIVAQUA.BE](mailto:gebruikers@VIVAQUA.BE)

En dehors des heures de travail / URGENCES :

02/739.52.10

# Questions / Vragen?

Questions particulières

Speciale vragen

02/518.85.24

[usagers@VIVAQUA.BE](mailto:usagers@VIVAQUA.BE)

[gebruikers@VIVAQUA.BE](mailto:gebruikers@VIVAQUA.BE)



THANK YOU!

