
AVIS D'AFFICHAGE 
 

Région de Bruxelles-Capitale 
 

Commune de Forest 
 

 

AVIS 
 
 
Application de l'article 194/2 du Code bruxellois de 
l'Aménagement du Territoire (CoBAT). 
 
PERMIS D'URBANISME : 07/PFD/548671 
 
 
PERMIS DE LOTIR N° / 
 
délivré le  31/01/2018 
 
à Collège des Bourgmestre et échevins de Forest 
 
par le fonctionnaire délégué 
 
prorogé le / 
 
prorogation reconduite le  / 
 
 
OBJET DU PERMIS: 
Réaménager la rue Berkendael de façade à façade entre les 
avenues Brugmann et Albert, abattre 51 arbres et en 
replanter 23 en zone de stationnement, aménager un abord 
d’école et placer des dispositifs ralentisseurs. 

 
 
 
 
 
DUREE PREVUE DU CHANTIER : 
Début de chantier: 21/02/2018. 
 
Phase n°1 : 
RESPONSABLE DU CHANTIER: 
Abattage d’arbre: LE BUT.  
HORAIRES DU CHANTIER 7h30-16h00. 
 
Phase n°2 : 
RESPONSABLE DU CHANTIER: 
Rénovation installation électrique: SIBELGA. 
HORAIRES DU CHANTIER 7h30-16h00. 
 
Phase n°3 : 
RESPONSABLE DU CHANTIER: 
Rénovation égouts: VIVAQUA. 
HORAIRES DU CHANTIER 7h30-16h00. 
 
Phase n°4 : 
RESPONSABLE DU CHANTIER: 
Réaménagement de voirie: Commune de Forest. 
HORAIRES DU CHANTIER 7h30-16h00 
 
 

MEDEDELING VAN AANPLAKKING 
 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 

Gemeente Vorst 
 
 

MEDEDELING 
 
 
Toepassing van artikel 194/2 van het Brussels Wetboek 
van Ruimtelijke Ordening (BWRO). 
 
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING: 
07/PFD/548671 
 
VERKAVELINGSVERGUNNING NR / 
 
afgegeven op 31/01/2018 
 
aan het College van Burgemeester en Schepenen 
van Vorst 
 
door de gemachtigde ambtenaar 
 
verlengd op / 
verlenging vernieuwd op / 
 
 
VOORWERP VAN DEVERGUNNING : 
Het heraanleggen van Berkendaelstraat tussen 
Brugmannlaan en Albertlaan, gevel tot gevel, het vellen van 
51 hoogstammige bomen met het planten van 23 bomen 
ter plaats van parkeerterrein, het aanleggen van een rand 
van een school en het plaatsen van snelheidsbeperkende 
voorzieningen. 
 
 
 
GEPLANDE DUUR VAN DE WERKEN: 
Begin van de werf: 21/02/2018. 
 
Fase n°1: 
VERANTWOORDELIJKE VAN DE WERF: 
Bomen vellen: LE BUT. 
UURROOSTER VAN DE BOUWPLAATS 7h30-16h00. 
 
Fase n°2: 
VERANTWOORDELIJKE VAN DE WERF:  
Renovatie van elektrische installatie: SIBELGA 
UURROOSTER VAN DE BOUWPLAATS 7h30-16h00. 
 
Fase n°3: 
VERANTWOORDELIJKE VAN DE WERF:  
Rénovatie riolering: VIVAQUA. 
UURROOSTER VAN DE BOUWPLAATS 7h30-16h00. 
 
Fase n°4: 
VERANTWOORDELIJKE VAN DE WERF:  
Heraanleg van de wegenis: Gemeente Vorst. 
UURROOSTER VAN DE BOUWPLAATS 7h30-16h00. 
 
 


